



Einwohnergemeinde Toffen

Neue Bahnhofstrasse

Ausführungsplanung

«Öffentlicher Informations-Anlass»

Dienstag, 15. September 2026, 19.00 Uhr, BIKU, Toffen

Herzlich willkommen



Syntas Solutions AG
Planungs- und Prozessberatung

Worbstrasse 180
3073 Gümligen
www.syntas.ch

syntas
solutions

Telefon +41 31 311 89 70
info@syntas.ch



Ablauf

1. Begrüssung, Einleitung
2. Aktueller Projektstand
3. Bauablauf, Koordination mit anderen Projekten
4. Temporegime
5. Projektkommunikation
6. Fragen, Anregungen, Diskussion
7. Wie geht es weiter? Abschluss





1. Begrüssung, Einleitung

Vorstellung Referenten

- Carl Bütler, Gemeindepräsident
- Marc Lobsiger, Bauverwalter
- Andreas Oestreicher, Syntas Solutions AG
- Simon Kaeser, Ribuna Ingenieure AG
- Christophe Oppeliger, Frutiger Bau AG

Weitere Teilnehmende, Vertretungen aus:


- Gemeinderat
- Bau- und Umweltkommission
- Planungskommission
- Bildungs- und Sozialkommission
- Sicherheitskommission
- Spezialkommission «Verkehrsberuhigung in Quartieren und Dorfzentrum»
- Gemeindeverwaltung





2. Aktueller Projektstand

Projektorganisation






Baubewilligungsverfahren

- Bauprojekt liegt vor
- Schriftliche Zustimmungen liegen vor
- Einreichung Baugesuch Ende September 2026





Ausführungsprojekt, Kurzvorstellung der Inhalte und Anpassungen





Beleuchtungskonzept und Signalisation / Markierungen





Auftragserteilungen

- Ingenieurleistungen Ribuna Ingenieure AG, Interlaken
- Baumeisterarbeiten Frutiger Bau AG, Thun
- Beleuchtungsplanung Luminum GmbH, Messen
- Baustellenkommunikation: BDFsmart GmbH, Baden

Ausstehend: u.a. Trinkwasserleitungen, Möblierung, Bepflanzung, Markierung





3. Bauablauf, Koordination mit anderen Projekten

- Etappierung und Zeitplan
- Baustellenlogistik
- Sicherheit (Schulweg)
- Koordination mit Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben
- Koordination mit anderen Projekten
- Wichtigste Massnahmen:
 - Sanierung Strassenkörper und Werkleitungen
 - Optimierung Verkehrssicherheit / Schulweg
 - Optionen Gestaltung Aufenthalts- und Verkehrsraum
 - Temporegime T50 | T30

Erneuerung Bahnhofstrasse	
Nr.	Vorgangsname
1	Bewilligungsverfahren
2	Klärung letzte Vereinbarungen
3	Informationsveranstaltung
4	Zusammenstellen Unterlagen + Baueingabe
5	Vollständigkeitsprüfung
6	Fachberichte Amts- und Fachstellen
7	Öffentliche Auflage
8	Reserve Einsprachebehandlungen
9	Gesamtbauentscheid
10	
11	Installation
12	
13	Abschnitt Bernstrasse-Niesenweg, Fahrspur Nord
14	Werkleitungen
15	Stützmauer
16	Strassenbau
17	
18	Abschnitt Bernstrasse-Niesenweg, Fahrspur Süd
19	Werkleitungen
20	Mittelinsel
21	Strassenbau
22	
23	Abschnitt Niesenweg-Kanalweg, Fahrspur Süd
24	Werkleitungen
25	Strassenbau
26	
27	Abschnitt Niesenweg-Kanalweg, Fahrspur Nord
28	Werkleitungen
29	Strassenbau
30	
31	Abschnitt Kanalweg-Grüdstrasse, Fahrspur Nord
32	Werkleitungen
33	Strassenbau
34	Strassenbau Kanalweg
35	
36	Trinkwasserquerung BLS-Gürbe
37	Installationen



4. Temporegime

Einführung und rechtliche Vorgaben


- Im Jahre 2025 galt Moratorium für Tempo 30
- Entscheid BVD Kanton Bern Ende 2025
→ Fall Köniz, Aufhebung Moratorium
- T 30 setzt auf Antrag des Gemeinderats
Verfügung OIK II Kanton Bern voraus
- Publikation, öffentliche Auflage
- Projekt ist auf T 50 und T 30 ausgelegt






- Rechtsgrundlage: Strassenverkehrsgesetzgebung
- BGK ist auf T 50 und T 30 ausgelegt, bei T 30 nur kleinere Anpassungen im Rahmen Ausführungsprojekt
- Heute Meinungsbildung/Befragung als «Pulsmesser»
- Entscheid liegt letztendlich beim Gemeinderat





LEGENDE

- TEMPO 20
- TEMPO 30
- TEMPO 50
- FAHRVERBOT





5. Projektkommunikation

- Bauleitung - Präsenz vor Ort (Sprechstunden)
- Koordination mit Direktbetroffenen
- Informationsplattform Digitale Anwohner Information DAI
- Website Gemeinde und Printmedien





6. Fragen, Anregungen, Diskussion





7. Wie geht es weiter? Abschluss

- Baubewilligungsverfahren, Baubewilligungsbehörde ist Regierungsstatthalteramt
- Arbeitsvergaben, sind teilweise erfolgt
- Information Öffentlichkeit
- Baubeginn voraussichtlich ab Frühjahr 2027
- Bau in Etappen – Bahnhofstrasse bleibt jederzeit einspurig befahrbar
- Trinkwasserleitung unter BLS und Gürbe

Aktuelle Informationen:

<https://www.toffen.ch/neuebahnhofstrasse>





**Besten Dank
für Ihr Interesse!**

Syntas Solutions AG
Planungs- und Prozessberatung

Worbstrasse 180
3073 Gümligen
www.syntas.ch

Telefon +41 31 311 89 70
info@syntas.ch